
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Смоленская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Наименование проекта:
Комплексное развитие посёлка Турковскоготорфопредприятияи деревни Барсуки Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

2. Место реализации проекта:
Поселок Турковскоготорфопредприятияи деревня Барсуки  наиболее крупные сельские населенные пунктыМонастырщинского района, до настоящего времени не газифицированы, в 2017 году по программе газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями построен газопровод высокого давления 15,5 км до населенных пунктов, за счет средств населения разработан проект строительства газопровода низкого давления. Отопление 6 многоквартирных жилых  домов (106 квартир), школы, бани, 2-х магазинов в п.Турковскоготорфопредприятия осуществляется от угольной котельной, население использует сжиженный баллонный газ. Котельная и тепловые сети имеют  100 % износ и морально устарели. В целях компенсации выпадающих доходов, теплоснабжающей организации за 2018 год выплачено из областного бюджета 2450 тыс. рублей.
Реализация данного проекта позволит значительно улучшить  условия проживания жильцов в многоквартирных домах п.Турковскоготорфопредприятия и жителей д. Барсуки, повысить качество и надежность жилищного обеспечения населения.
2. Цель проекта:
Цель проекта состоит в комплексном развитиипосёлкаТурковскоготорфопредприятия и деревни БарсукиМонастырщинского района Смоленской области.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:
3.1. сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств в Смоленской области на уровне 80,2%; 

3.2. сохранение доли сельского населения в общей численности населения Смоленской области с 28,2% до 25,3% к 2021 г.;

3.3. повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Смоленской области с 54,6% до 55% в 2021 г.
3.4. обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлкеТурковскоготорфопредприятия и деревни  Барсуки с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.; 

3.5.обеспечение общеобразовательных организаций в посёлке Турковскоготорфопредприятия инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация)
3.6. обеспечение доли сельского населения в посёлкеТурковскоготорфопредприятиярайона систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 55%; 

3.7. обеспечение населения в посёлкеТурковскоготорфопредприятиякачественной питьевой водойдо 100% в 2021 г.; 

  3.8.повышение качества обеспеченности сельского населения услугами отопления жилого фонда;

3.9. сохранение численности сельского населения Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на уровне 2018 года;

3.10. повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Барсуковском сельском поселении с 7% до 55% в 2021 г.;

3.11.обеспечение комфортных условий получения образования в сельской местности;

3.12.рост уровня газификации Барсуковского сельского поселения до 39% в 2021 году.

4. Инициатор проекта:

Администрация муниципального образования «Монастырщинскийрайон» Смоленской области.
5. Срок реализации проекта:
год начала – январь 2020, год завершения проекта – декабрь 2021 г.
	№ п/п
	Этапы выполнения работ
	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.), в т.ч. по годам

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. ТурковскоготорфопредприятияБарсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области
	762,8
	
	
	3260
	
	
	
	
	

	1.1
	разработка ПСД и ИРД
	630,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	согласование ПСД и ССР в ГГЭ
	132,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	СМР 
	
	
	
	3260
	
	
	
	
	

	2
	Строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7 в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	
	
	45,0
	410,5
	
	
	
	
	

	2.1
	разработка ПСД и ИРД
	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	

	2.2
	согласование ПСД и ССР в ГГЭ
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	

	2.3
	СМР 
	
	
	
	410,5
	
	
	
	
	

	3
	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе с заменой системы отопления МБОУ Сычевской школы в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	
	
	
	600,0
	5000
	
	
	
	

	3.1
	разработка ПСД и ИРД
	
	
	
	470,0
	
	
	
	
	

	3.2
	согласование ПСД и ССР в ГГЭ
	
	
	
	130,0
	
	
	
	
	

	3.3
	СМР 
	
	
	
	
	5000,0
	
	
	
	

	4
	Перевод  многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинскогорайона Смоленской области
	
	
	
	1700,0
	23300,
	
	
	
	

	4.1
	разработка ПСД и ИРД
	
	
	
	1100,0
	
	
	
	
	

	4.2
	согласование ПСД и ССР в ГГЭ
	
	
	
	600,0
	
	
	
	
	

	4.3
	СМР 
	
	
	
	
	23300,
	
	
	
	

	5
	Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в  пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	
	
	
	600,0
	4100
	
	
	
	

	5.1
	разработка ПСД и ИРД
	
	
	
	470,0
	
	
	
	
	

	5.2
	согласование ПСД и ССР в ГГЭ
	
	
	
	130,0
	
	
	
	
	

	5.3
	СМР 
	
	
	
	
	4100,0
	
	
	
	

	6
	Строительство спортивной площадки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	
	
	
	12
	1920
	
	
	
	

	6.1
	разработка ПСД и ИРД
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	согласование ПСД и ССР в ГГЭ
	
	
	
	12
	
	
	
	
	

	6.3
	СМР 
	
	
	
	
	1920
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области
	
	
	12
	2095
	
	
	
	
	

	7.1
	разработка сметной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	согласование сметной документации в ГГЭ
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	7.3
	СМР 
	
	
	
	2095
	
	
	
	
	


     Администрацией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области с 2017 года  ежегодно направлялись заявки на включение в областную государственную программу «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на строительство объекта:«Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. ТурковскоготорфопредприятияБарсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области», но из-за малого объема бюджетных ассигнований на развитие газификации в сельской местности субсидии из областного бюджета не выделялись. Также жителями дер. Барсукии пос. Турковскоготорфопредприятия направлялись коллективные обращения по вопросу строительства объекта.
6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:

	№ п/п
	Перечень объектов и основные этапы 

их реализации
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Дата 

	1
	Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. ТурковскоготорфопредприятияБарсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области;
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.
	2020 г.

	1.1
	-проведение конкурсной процедуры и отбор поставщика
	подписание договора с подрядчиком
	2 кв. 2020 г.

	1.2
	- СМР 
	выполнение СМР в полном объеме
	3 кв. 2020 г.

	1.3
	- ввод объекта в эксплуатацию
	подписание акта ввода
	4кв. 2020 г.

	2
	Строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7 в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.
	2020 г.

	2.1
	-проведение конкурсной процедуры и отбор поставщика
	подписание договора с подрядчиком
	2 кв. 2020 г.

	2.2
	- СМР 
	выполнение СМР в полном объеме
	3 кв. 2020 г.

	2.3
	- ввод объекта в эксплуатацию
	подписание акта ввода
	4кв. 2020 г.

	3
	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе с заменой системы отопления МБОУ Сычевской школы в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	обеспечение общеобразовательных организаций в посёлке Турковскоготорфопредприятия инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) на уровне 100% в 2021 г.
	2021г.

	3.1
	-проведение конкурсной процедуры и отбор поставщика
	подписание договора с подрядчиком
	2 кв. 2021 г.

	3.2
	- СМР
	выполнение СМР в полном объеме
	3 кв. 2021 г.

	3.3
	- ввод объекта в эксплуатацию
	подписание акта ввода
	3кв. 2021 г.

	4
	Перевод  многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.
	2021г.

	4.1
	-проведение конкурсной процедуры и отбор поставщика
	подписание договора с подрядчиком
	2 кв. 2021 г.

	4.2
	- СМР 
	выполнение СМР в полном объеме
	3 кв. 2021 г.

	4.3
	- ввод объекта в эксплуатацию
	подписание акта ввода
	3 кв. 2021 г.

	5.
	Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в  пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	обеспечение населения в посёлке Турковскоготорфопредприятиякачественной питьевой водой до 100% в 2021 г.;
	2021г.

	5.1
	-проведение конкурсной процедуры и отбор поставщика
	подписание договора с подрядчиком
	2 кв. 2021 г.

	5.2
	- СМР 
	выполнение СМР в полном объеме
	3 кв. 2021 г.

	5.3
	- ввод объекта в эксплуатацию
	подписание акта ввода
	4кв. 2021 г.

	6
	Строительство спортивной площадки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	обеспечение доли сельского населения в посёлке Турковскоготорфопредприятия района систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 55%
	2021 г.

	6.1
	-проведение конкурсной процедуры и отбор поставщика
	подписание договора с подрядчиком
	2 кв. 2021 г.

	6.2
	- СМР (включая установку оборудования)
	выполнение СМР в полном объеме
	3 кв. 2021 г.

	6.3
	- ввод объекта в эксплуатацию
	подписание акта ввода
	4кв. 2021 г.

	7
	Капитальный ремонт  здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области
	Будут созданы благоприятные условия для организации учебно-воспитательного процесса, улучшатся эксплуатационные показатели здания, повысится качественный уровень благоустройства школы: материально-технические условия для реализации основной образовательной программы в соответствии с СанПиН; -сохранение тепла в помещении;  -повышение тепловой комфортности приведёт к снижению уровня заболеваемости , улучшению труда и обучения; - экономия природных ресурсов; -уменьшение коммунальных расходов; -экономия бюджетных средств; -улучшение эстетического вида здания школы.
	2020 г.

	7.1
	-проведение конкурсной процедуры и отбор поставщика
	подписание договора с подрядчиком
	2 кв. 2020 г.

	7.2
	- СМР (включая установку оборудования)
	выполнение СМР в полном объеме
	3 кв. 2020 г.

	7.3
	- ввод объекта в эксплуатацию
	подписание акта ввода
	4кв. 2020 г.


* - на цели, указанные в Правилах.

7. Наличие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Документы, подтверждающие проектную документацию
	Документы, подтверждающие положительное заключение ГГЭ на ПСД

	1
	Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. ТурковскоготорфопредприятияБарсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области
	ПСД № 044 от 29.12.2017 г., разработана ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Смоленск
ССР от № 044 от 29.12.2017 г., выполнен ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Смоленск
	Положительное заключение на ПСД и ССР № 67-1-0281-17 от 21.12.2017 г.; 67-1-1-3-0196-17 от 21.12.2017 г., ОГАУ «Управление гос. экспертизы по Смоленской области»

	2
	Строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7 в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленскойобласти
	ПСД № 255 от 28.12.2018 г., разработана ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Смоленск 
ССР № 255 от 28.12.2018 г., выполнен ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Смоленск
	Экспертиза достоверности сметной стоимости до 1 ноября 2019 года, договор №683 от 28.08.2019г.



	3
	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе с заменой системы отопления МБОУ Сычевской школы в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	Разработка проектно-сметной документации до 31 декабря  2020 года
	Положительное заключение на ПСД и ССР до 31.12.2020г.

	4
	Перевод  многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	Разработка проектно-сметной документации до 31 декабря  2020 года
	Положительное заключение на ПСД и ССР до 31.12.2020г.

	5
	Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	Разработка проектно-сметной документации до 31 декабря  2019 года
	Положительное заключение на ПСД и ССР до 31.12.2019г.

	6
	Строительство спортивной площадки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	ССР от 28.08.2019 выполнен отделом экономического развития Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
	Положительное заключение  ССР до 01.10.2020 г.

	7
	Капитальный ремонт здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области
	ССР от 28.08.2019 выполнен отделом экономического развития Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
	Положительное заключение на ПСД и ССР до 01.11.2019г., договор №742 от 10.09.2019г


8. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельскойтерритории (сельской агломерации)
	№ п/п
	Перечень мероприятий по объектам проекта
	Ожидаемый результат реализации мероприятия

	1
	Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. ТурковскоготорфопредприятияБарсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

	1.1
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия
	с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.

	1.2.
	повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Барсуковском сельском поселении
	с 7% до 55%

	1.3.
	 сохранение численности сельского населения Барсуковского сельского поселения
	на уровне 2018 года

	2
	Строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7  в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	2.1
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия
	с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.

	2.2.
	повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Барсуковском сельском поселении
	с 7% до 55%

	2.3.
	 сохранение численности сельского населения Барсуковского сельского поселения
	на уровне 2018 года

	3
	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе с заменой системы отопления МБОУ Сычевской школы в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	3.1
	обеспечение общеобразовательных организаций в посёлке Турковскоготорфопредприятия инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) 
	на уровне 100% в 2021 г.

	4
	Перевод  многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	4.1
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия
	с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.

	4.2
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия
	99% в 2022 году

	4.3
	повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Барсуковском сельском поселении
	с 7% до 40%

	4.4
	 сохранение численности сельского населения Барсуковского сельского поселения
	на уровне 2018 года

	5
	Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	5.1
	обеспечение населения в посёлке Турковскоготорфопредприятия качественной питьевой водой 
	до 100%  в 2021 г.;

	6
	Строительство спортивной площадки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	6.1
	обеспечение доли сельского населения в посёлке Турковскоготорфопредприятия района систематически занимающегося физической культурой и спортом 
	на уровне 55%

	7
	Капитальный ремонт здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области

	7.1
	обеспечение комфортных условий получения образования в сельской местности
	100 %


9. Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 43817,3тыс. руб.
10. Сметная стоимость проекта, всего:40085,5тыс. руб.

11. Состав комплексного проекта развития:

	№п/п
	Наименование объектов в составе проекта
	Мощность объекта
	Срок реализации
	Введено на 01.01.2020 г.
	Общая стоимость, тыс. руб.
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Освоено на 01.01.2021 г.
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Ввод объекта (квартал)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. Турковскоготорфопредприятия

Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

	1.
	Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. Турковскоготорфопредприятия
	3346 м
	2020г.
	0
	4022,8
	3260
	762,8
	3260
	
	
	4кв
	
	

	
	Всего
	х
	х
	х
	4022,8
	3260
	762,8
	3260
	-
	-
	x
	x
	x

	2.  Строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7  в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	2
	Строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7  в пос. Турковскоготорфопредприятия
	6 домов
	2020г.
	0
	455,5
	410,5
	45,0
	410,5
	
	
	4 кв
	
	

	
	
	х
	х
	х
	455,5
	410,5
	45,0
	410,5
	-
	-
	x
	x
	x

	3.Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе с заменой системы отопления МБОУ

Сычевской школы в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	3
	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе с заменой системы отопления МБОУ Сычевской школы в пос. Турковскоготорфопредприятия
	   0,1 МВт
	2021 г.

	0
	5600,00
	5000,00
	600
	
	5000
	
	
	3 кв.
	

	
	
	х
	х
	х
	5600,00
	5000,00
	600
	
	5000
	х
	х
	х
	х

	4.Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление  пос. Турковскоготорфопредприятия

	4
	Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление  пос. Турковскоготорфопредприятия
	106 квартир
	2021г.
	0
	25000,00
	23300
	1700
	
	23300
	
	.
	3 кв.
	

	
	
	х
	х
	х
	25000,00
	23300
	1700
	
	23300
	х
	х
	х
	х

	5. Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в

пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	5
	Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в  пос. Турковскоготорфопредприятия
	1
	2021г.

	
	4700
	4100
	600
	
	4100
	
	
	3 кв
	

	
	
	х
	х
	х
	4700
	4100
	600
	
	4100
	х
	х
	х
	х

	6. Строительство спортивной площадки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области

	6.
	Строительство спортивной площадки в пос. Турковскоготорфопредприятия
	288 кв. м.
	2021 г.
	0
	1932
	1920
	12
	
	1920
	
	
	3 кв
	-

	
	Всего
	х
	х
	х
	1932.
	1920
	12
	
	       1920
	-
	x
	x
	x

	7. Капитальный ремонт здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области

	

	7.
	Капитальный ремонт здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области
	Кровля-452 кв. м.,

Окна – 37 шт.
	2020г.
	0
	2107
	2095
	12
	2095
	
	
	3кв
	
	

	
	Всего
	х
	х
	х
	2107
	2095
	12
	2095
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по Проекту
	х
	х
	х
	43817,3
	40085,5
	3731,8
	5765,5
	34320
	-
	x
	x
	x


Реализация данного проекта позволит значительно улучшить условия проживания жителей дер. Барсуки и пос. Турковскоготорфопредприятия, повысить качество и надежность жилищного обеспечения населения. 

На территории посёлка Турковскоготорфопредприятия и деревни Барсуки Монастырщинского района Смоленской области функционируют  школа,  ФАП,2 сельских дома культуры,  библиотека, баня. В связи с обветшанием объекта образования, несоответствием современным требованиям к предоставлению социальных услуг необходимо проведение капитального ремонта здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области. Строительство новых социальных объектов в данном поселении не планируется.

Выполнение заложенных мероприятий позволит поднять сельское поселение на качественно новый уровень развития, устранить резкие диспропорции в уровне и  качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность села для жизни, трудаи инвестиций.

12. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируетсяреализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

12.1. Наименование и месторасположение сельской территории (сельской агломерации), в том числе удаленность отцентра субъекта Российской Федерации, района, а также информация поресурсному, промышленному, человеческому потенциалу:

Посёлок Турковскоготорфопредприятия — посёлок в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Барсуковского сельского поселения. Расположен в западной части области в 15 км к северо-востоку от Монастырщины, в 24 км западнее автодороги А141

HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)" \o "Орёл (город)"Орёл — Витебск, на берегу реки Вепрянка. В 26 км восточнее посёлка расположена железнодорожная станция Починокна линии Смоленск — Рославль.

	№ п/п
	Потенциал поселения
	Объекты, характеризующий потенциал
	Характеристика объектов

	1
	Ресурсный потенциал
	Сырьевая база Барсуковского сельского поселения представлена глинами, органическими и минеральными удобрениями в виде торфа, месторождениями песков и песчано-гравийных смесей
	Торфяные месторождения на территории Барсуковского сельского поселения: площадь общая 1525 га, промзалежи - 1076 га; средняя мощность пласта 2,44 м.,  запасы торфа ~ 3701 тыс. м3.

	2
	Промышленный потенциал
	1.ИП глава К(ф)Х «Кузьменков П.В.»
2.ООО «Колос»


	1.ИП глава К(ф)Х «Кузьменков», занимается ведением фермерского хозяйства в д. Долгие Нивы Барсуковского сельского поселения. На семейной животноводческой ферме имеется 115 КРС, в том числе 80 коров. В 2018 году производство молока составило 228,4 тонн, надой на 1 фуражную корову составил 2855кг. За  6 месяцев 2019 года  произведено молока 80,9 тонн, надой на 1 фуражную корову составил 1011 кг. Кроме того, хозяйство занимается выращиванием зерновых, заготовкой кормов и закупкой молока у населения. Производство зерна в 2018 году составило 363,5 тонн зерна при урожайности 16,3 ц/га. В 2019 году посевная площадь  составляет 438 га, 338 га зерновых, 100 га.рапса и 180 га многолетних трав, планирует производство зерна 670 тонн. До 2020 года планирует реконструкцию животноводческой фермы на 200 голов КРС  с приобретением молокопровода, что позволит увеличить производство молока и создать дополнительно рабочие места.

2. ООО «Колос» занимается выращиванием зерновых, заготовкой кормов для реализации населению. В 2019 году ООО «Колос» засеяно 250 га зерновых и 46 га многолетних трав, намолот зерна в 2019 году 430 тонн при урожайности 17,2 ц/га, заготовлено и реализовано сена 60 тонн. 

	3
	Человеческий потенциал
	Численность постоянного населения  на территории сельского поселения составляет 771 человек. Проживают представители следующих национальностей: русские, украинцы, белорусы, турки-месхетинцы, киргизы
	 32 % от общего количества населения составляют рабочие и служащие в возрасте  до 55 лет, 53% от общего населения составляют пенсионеры, 10% -  составляют учащиеся, от 6-до 18 лет,   5%- дети до 6 лет, Высшее образование имеют 6% населения, 40% имеют среднее профессиональное образование.  


12.2. Численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) 
	№ п/п
	Показателипо сельской территории
	Численность населения на 1 января

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	пос. Турковскоготорфопредприятия

	1.1
	Всего чел., в т.ч.
	186
	190
	192
	193
	193
	195
	196
	198
	198
	198
	198

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	до 6 лет
	12
	14
	15
	16
	16
	16
	18
	20
	20
	20
	19

	1.3
	от 6 до 14 лет
	14
	15
	14
	14
	14
	15
	16
	16
	16
	16
	16

	1.4
	от 15 до 18 лет
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	10

	1.5
	от 18 до 65 лет
	125
	125
	126
	126
	126
	126
	125
	125
	125
	125
	125

	1.6
	старше 65 лет
	26
	26
	27
	27
	27
	28
	26
	26
	26
	26
	28

	
	В том числе занятого населения
	94
	94
	97
	99
	101
	102
	103
	104
	104
	104
	104

	2
	Д.Барсуки

	2.1
	Всего чел., в т.ч.
	112
	114
	115
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	до 6 лет
	2
	4
	4
	5
	4
	3
	3
	2
	2
	2
	2

	2.3
	от 6 до 14 лет
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	2.3
	от 15 до 18 лет
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	6
	5
	4

	2.4
	от 18 до 65 лет
	89
	89
	90
	90
	91
	91
	90
	90
	90
	90
	90

	2.5
	старше 65 лет
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	14
	14
	15
	16
	17

	
	В том числе занятого населения
	63
	63
	64
	64
	64
	64
	65
	65
	66
	66
	66


12.3. Численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

	№ п/п
	Сельская территория 
(сельская агломерация)
	
	Численность трудоспособного населения, в т.ч.
	Всего, чел.

	
	
	до 6 лет
	от 6 до 14 лет
	от 14 до 18 лет
	от 18 до 65 лет
	старше 65 лет
	

	1
	пос. Турковскоготорфопредприятия
	
	
	
	125
	
	125

	2
	дер. Барсуки
	
	
	
	90
	
	90


12.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
	№ п/п
	Сельская территория (сельская агломерация)
	Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств, в руб.
	Соотношение уровня ресурсов (доходов), в %

	
	
	сельских 
	городских 
	

	1
	пос.  Турковскоготорфопредприятия
	нет данных
	нет данных
	

	2
	дер. Барсуки
	нет данных
	нет данных
	

	Всего по субъекту РФ
	
	
	80,2%


12.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной итранспортной инфраструктуры:

- в пос. Турковскоготорфопредприятия имеется:
	№ п/п
	Объекты инфраструктуры
	Мощность объектов
	Норматив обеспеченности объектов*

	
	
	кол-во, ед.
	вместимость, чел.
	площадь, кв.м.
	

	Социальная инфраструктура

	1
	МБОУ Сычевской  школы

	1
	

160
	600
	В соответствии с п. 3.5.19 Постановления минимальная обеспеченность общеобразовательными учреждениями предполагает 100 % охват от возрастной группы от 7 до 18 лет, ориентировочно 71 мест на 1000 жителей

	
	Дошкольная группа в здании школы
	1
	15
	30
	

	
	Библиотека в здании школы
	1
	6
	23
	

	2
	ДК культуры 
	1
	80
	96
	Постановления минимальная обеспеченность учреждениями культуры  предполагает 50 м2 общей площади на 1000 жителей В соответствии с п. 3.5.19 Постановления минимальная обеспеченность учреждениями культуры  предполагает 50 м2 общей площади на 1000 жителей

	Инженерная инфраструктура
	

	1
	Водоснабжение
	1
	
	1500 м
	

	2
	Электроснабжение
	1
	
	
	

	3
	Теплоснабжение (сети, угольная котельная)
	1
	
	848 м
	

	4
	Локальные сети канализации
	
	
	
	Требуется строительство

	5
	Газоснабжение
	
	 не газифицирован
	
	Требуется строительство сетей газоснабжения

	Телекоммуникационная инфраструктура
	

	1
	Оптико-волоконный интернет
	нет
	
	
	

	2
	ADSL
	да
	
	
	

	Транспортная инфраструктура
	

	1
	Улично-дорожная сеть
	км
	
	1,5 
	Требуется ремонт


- в деревне Барсуки имеется: 
	№ п/п
	Объекты инфраструктуры
	Мощность объектов
	Норматив обеспеченности объектов*

	
	
	кол-во, ед.
	вместимость, чел.
	площадь, кв.м.
	

	Социальная инфраструктура

	1
	ФАП в здании Администрации
	1
	            5
	21
	

	2
	Сельский клуб
	1
	80
	220
	Постановления минимальная обеспеченность учреждениями культуры  предполагает 50 м2 общей площади на 1000 жителей В соответствии с п. 3.5.19 Постановления минимальная обеспеченность учреждениями культуры  предполагает 50 м2 общей площади на 1000 жителей

	3
	Отделение связи
	1
	15
	63,7
	

	Инженерная инфраструктура
	

	1
	Водоснабжение
	км
	
	3,0 
	

	2
	Электроснабжение
	1
	
	
	

	3
	Локальные сети канализации
	
	
	
	

	4
	Газоснабжение
	
	не газифицирован
	
	Требуется строительство сетей газоснабжения

	Телекоммуникационная инфраструктура
	

	1
	Оптико-волоконный интернет
	нет
	
	
	

	2
	ADSL
	да
	
	
	

	Транспортная инфраструктура
	

	1
	Улично-дорожная сеть
	км
	
	3,0
	Требуется ремонт


* - кем и когда утвержден (при наличии). 

12.6. Информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:
Включенные в проект «Комплексное развитие посёлка Турковскоготорфопредприятия и деревни Барсуки Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области» объекты по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту социальной, инженерной инфраструктуры,  не финансируются в рамках государственных программ федеральных органов исполнительной власти. 
	№ п/п
	Мероприятие
	Название ГП ФОИВ
	КБК
	Объем финансирования, тыс. рублей

	1
	Капитальный ремонт здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области
	Комплексное развитие сельских территорий
	
	2095

	2
	Строительство спортивной площадки в пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	Комплексное развитие сельских территорий
	
	1920

	3
	Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в  пос. ТурковскоготорфопредприятияМонастырщинского района Смоленской области
	Комплексное развитие сельских территорий
	
	4100


В рамках федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году в МБОУ Сычевкая школа планируется создание Центров «Точки Роста».
12.7. Наличие генерального плана поселения, всоставе, которого предусмотрена реализация проекта: 
Решение Совета депутатов Барсуковского сельского поселения  от 31.12.2015г. № 19 «Об утверждении генерального плана и Правил землепользования и застройки Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области».
13. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

13.1. Характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):
	№ п/п
	Организа-ция / ИП / КФХ
	Вид деятельности
	Количество работников, чел
	Средний уровень заработной платы, тыс.руб.

	1
	ИП глава К(ф)Х «Кузьменков П.В.»
	Разведение КРС, выращивание зерновых
	8 чел.
	11,5

	2
	ЗАО«Тропарево»
	Выращивание зерновых и зернобобовых
	10 чел.
	22,0

	3
	ООО «Колос»
	Выращивание зерновых
	6 чел.
	11,5


13.2. Подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):
	№ п/п
	Организация / ИП / КФХ
	Доля в ВРП сельской территории (сельской агломерации)
	Объем выручки (дохода) 
за 2018 г.
	Обоснование целесообразности реализации*

	1.
	ИП глава. К(ф)Х «Кузьменков П.В.»
	около 25 %
	Животноводство, планируемая выручка составит 11 млн. руб./год.
	· приток инвестиций, 

· создание 8 рабочих мест, 

· рост налоговых платежей в бюджет до 0,6 млн. рублей, 

· развитие территории,

· снятие инфраструктурных ограничений;

· рост уровня обеспеченности водоснабжением 

	2.
	ЗАО«Тропарево»
	около 25 %
	Растениеводство,планируемая выручка составит 8 млн. руб./год
	· приток инвестиций, 

· создание 10 рабочих мест, 

· рост налоговых платежей в бюджет до 0,8 млн. рублей, 

· развитие территории,

· снятие инфраструктурных ограничений


Организацииписьменно  подтвердили целесообразность реализации проекта комплексного развития посёлка Турковскоготорфопредприятия и деревни Барсуки.
13.3. Описание инвестиционныхпроектов, реализуемых/планируемых 
к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):

	№ п/п
	Название проекта
	Объем выручки, млн. руб.
	Показателиэффективности инвестиций
	Объем инвестиций, млн. руб.
	Структура финансирования

	
	
	
	
	
	ФБ
	РБ
	ВБ

	1
	ИП глава К(ф)Х «Кузьменков П.В.»

«Разведение КРС и выращивание кормовых и зерновых культур»
	11 млн. руб.
	NPV – ___ млн. руб.;

IRR - __ %;

WACC – ___%
	11 млн. руб.
	-
	-
	11

	2
	ЗАО «Тропарево»

«Выращивание зерновых и зернобобовых»
	8 млн. руб.


	NPV – ___ млн. руб.;

IRR - __ %;

WACC – ___%
	8 млн. руб.
	-
	-
	8


ИП.ГЛ.К(ф)Х «Кузьменков», глава КФХ занимается ведением фермерского хозяйства в д. Долгие Нивы Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. На семейной животноводческой ферме имеется 115 КРС, в том числе 80 коров. В 2018 году производство молока составило 228,4 тонн, надой на 1 фуражную корову составил 2855кг. За  6 месяцев 2019 года  произведено молока 80,9 тонн, надой на 1 фуражную корову составил 1011 кг. Кроме того, хозяйство занимается выращиванием зерновых, заготовкой кормов и закупкой молока у населения. Производство зерна в 2018 году составило 363,5 тонн зерна при урожайности 16,3 ц/га. В 2019 году посевная площадь  составляет 438 га и 180 га многолетних трав, планирует производство зерна 670 тонн. До 2020 года планирует реконструкцию животноводческой фермы на 200 голов КРС  с приобретением молокопровода, что позволит увеличить производство молока и создать дополнительно рабочие места.

ООО «Колос» в лице директора Попкова Михаила Викторовича занимается выращиванием зерновых, заготовкой кормов для реализации населению. В 2018 году ООО «Колос» было засеяно 250 га зерновых, производство зерна составило 380 тонн при урожайности 15,2 ц/га, заготовлено и реализовано сена 60 тонн. В 2019 году  засеяно 250 га зерновых. Заготовлено и  реализовано сена  в количестве 60 тонн.

ЗАО «Тропарево» планирует в 2020 году выращивать зерновые и зернобобовые культуры на площади 2000 га на территории Барсуковского сельского поселения и создать 10 рабочих мест.

13.3. Общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек на 01.01.2019 г.

	№ п/п
	Сельская территория (сельская агломерация)
	Подтвер
ждающий документ
	
	Численность населения, принявшая участие в общественных слушаньях, чел.
	Всего, чел.

	
	
	
	до 6 лет
	от 6 до 14 лет
	от 15 до 18 лет
	от 18 до 65 лет
	старше 65 лет
	

	1
	пос. Турковскоготорфопредприятия
	Сведения администрации
	
	14
	9
	125
	26
	174

	2
	дер. Барсуки
	Сведения администрации
	
	4
	4
	89
	13
	110


13.4. Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), человек на 01.01.2019 г.
	№ п/п
	Сельская территория (сельская агломерация)
	Подтвер
ждающий документ
	
	Численность целевой аудитории, в т.ч.
	Всего, чел.

	
	
	
	до 6 лет
	от 6 до 14 лет
	от 15 до 18 лет
	от 18 до 65 лет
	старше 65 лет
	

	1.1
	Газификация жилой зоны дер. Барсуки и пос. Турковскоготорфопредприятия
	Сведения администрации
	14
	18
	13
	214
	39
	298

	1.2
	строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7 в пос. Турковскоготорфопредприятия
	Сведения администрации
	12
	14
	9
	125
	26
	186

	1.3
	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе с заменой системы отопления МБОУ Сычевской школы в пос. Турковскоготорфопредприятия
	Сведения администрации
	12
	14
	9
	125
	26
	186

	1.4
	Перевод  многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление в пос. Турковскоготорфопредприятия
	Сведения администрации
	12
	14
	9
	125
	26
	186

	1.5
	Реконструкция водозаборного узла со строительством модульной станции водоподготовки в пос. Турковскоготорфопредприятия
	Сведения администрации
	12
	14
	9
	125
	26
	186

	1.6
	Капитальный ремонт здания МБОУ Сычевской  школы Монастырщинского района Смоленской области
	Сведения администрации
	12
	14
	9
	125
	26
	186


13.5. Характеристика существующих проблем, на решение которых направленпроект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
ПоселокТурковскоготорфопредприятия и дер. Барсуки  наиболее крупные сельские населенные пунктыМонастырщинского района, до настоящего времени не газифицированы, в 2017 году по программе газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями построен газопровод высокого давления протяженностью 15,5 км  до населенных пунктов стоимостью 14 млн. рублей, за счет средств населения разработан проект строительства газопровода низкого давления, но дома и квартиры жителей не газифицированы. Отопление 6 многоквартирных жилых  домов (106 квартир), школы, бани, 2-х магазинов осуществляется от угольной котельной, население использует сжиженный баллонный газ. Котельная и тепловые сети имеют  100 % износ и морально устарели. В целях компенсации выпадающих доходов, теплоснабжающей организации за 2018 год выплачено из областного бюджета 2450 тыс. рублей.
На территории поселка Турковскоготорфопредприятияи дер. Барсуки не имеется  объектов спорта, приспособленный спортивный зал в МБОУ Сычевская школа, существенно ограничивает возможность для занятий физкультурой и спортом внеучебное время, отсутствует возможность формирования секций вне школы.
На территории поселка Турковскоготорфопредприятия находится здание школы. МБОУ Сычевская школа расположена в здании, построенном в начале семидесятых годов двадцатого века, в котором располагался детский сад Турковскоготорфопредприятия. В 2004 году  была проведена реконструкция здания под школу. Во время реконструкции были изменены площади и планировка помещений, но не производилась замена кровли, оконных рам, дверей. За время функционирования здания, как до 2004 года, так и после, капитальные ремонты в нем не проводились, только косметические. За это время кровля стала протекать во многих местах и требует замены. На стенах и потолках классов наблюдаются потеки от дождевой и талой воды, что недопустимо в детском учреждении. Так же требуют замены оконные рамы во всех помещениях школы, так как они прогнили, рассохлись и не удерживают  тепло в помещениях. Их невозможно открыть для соблюдения режима проветривания в классах, как того требуют санитарные правила. В некоторых помещениях деревянные оконные рамы были заменены на пластиковые, но в целом это не решает проблему. Зимой, чтобы поддерживать требуемую санитарными правилами температуру в классах, приходится использовать дополнительные источники обогрева (конвекторы), это увеличивает затраты на электроэнергию и не способствует энергосбережению. Необходимо провести ремонт отмостки вокруг здания школы. Школа не имеет достаточных средств для решения этих проблем самостоятельно.

13.6. Обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность),его общественная значимость:
	№ п/п
	Объекты инфра-структуры
	Количество и мощность объектов 
	Норматив обеспечен-ности объектов
	Мощность объекта
	Дополнительная потребность в объекте / чел.

	
	
	кол-во
	мощность
	
	факт
	потреб-ность
	

	Социальная инфраструктура
	

	1
	МБОУ Сычевская школа
	1
	160
	200
	27
	-
	требуется капитальный ремонт здания

	2
	Дошкольная группа в здании школы
	1
	15
	
	9
	
	требуется капитальный ремонт здания

	3
	ДК культуры 
	1
	80
	
	3050 чел\год
	-
	Не требуется 

	4
	Библиотека в здании школы
	1
	6
	
	4100 чел\год
	-
	Не требуется

	5
	Спортивная площадка
	нет
	
	
	-
	1
	Требуется строительство спортивной площадки

	Инженерная инфраструктура

	1
	Водоснабжение
	1
	1500
	
	
	х
	Требуется строительство модульной станции водоподготовки, реконструкция сетей водоснабщения

	2
	Электроснабжение
	1
	
	
	
	
	х

	3
	Теплоснабжение:
-угольная котельная

-теплосети
	1
м
	1,7 Гкал/ч

848
	
	
	
	перевод на газовое отопление многоквартирных жилых домов -106 кв., строительство БКМ 0,1 МВт

	4
	Газоснабжение
	нет
	
	
	
	
	 строительство внутрипоселковых сетей 3,3 км, строительство фасадного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов

	5
	Локальные сети канализации
	
	
	
	
	
	Требуется строительство сетей канализации и очистных сооружений

	Телекоммуникационная инфраструктура

	1
	Оптико-волоконный интернет
	нет
	
	
	
	
	х

	2
	ADSL
	да
	
	
	
	
	

	Транспортная инфраструктура

	1
	Улично-дорожная сеть
	км
	4,.5
	х
	
	х
	х


* - кем и когда утвержден (при наличии). 
13.7. Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализациипроекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций
	№ п/п
	Соответствие приоритетов КРСТ решаемым задачам
	Эффект 
(2019 г. к 2021 г.)

	1
	Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах  Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

	1.1
	повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Барсуковском сельском поселении 
	с 7% до  40% 

	1.2
	повышение качества обеспеченности сельского населения питьевой водой
	с 50% до100%

	1.3
	обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлке Турковскоготорфопредприятия
	с 0 % до 72%

	1.4
	обеспечение общеобразовательных организаций инженерной инфраструктурой (индивидуальное отопление)
	100%

	1.5
	рост уровня газификации Барсуковского сельского поселения 
	с 7,2% до 39%

	2
	Сохранение численности сельского населения Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на уровне 2018 года

	2.1
	обеспечение доли сельского населения в посёлке Турковскоготорфопредприятия систематически занимающегося физической культурой и спортом 
	 до 55%

	2.2
	повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Барсуковском сельском поселении с 7% до 40%
	с 7% до 40%

	2.3
	повышение качества обеспеченности  населения п. Турковскоготорфопредприяти и д. Барсуки услугами отопления жилого фонда
	226 чел.

	2.4
	обеспечение комфортных условий получения образования в сельской местности
	100%


В результате реализации комплексного проекта в пос. Турковскоготорфопредприятия и д. БарсукиБарсуковского сельского поселенияМонастырщинского района Смоленской областипроизойдет:

- обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в посёлкеТурковскоготорфопредприятия и деревни  Барсуки с 0% до 30 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.; 

-обеспечение общеобразовательных организаций в посёлке Турковскоготорфопредприятия инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация);
- обеспечение доли сельского населения в посёлкеТурковскоготорфопредприятия района систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 55%; 

- обеспечение населения в посёлкеТурковскоготорфопредприятия качественной питьевой водой с 50%до 100% в 2021 г.; 

  -повышение качества обеспеченности сельского населения услугами отопления жилого фонда;

- сохранение численности сельского населения Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на уровне 2018 года;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Барсуковском сельском поселении с 7% до 55% в 2021 г.;

-обеспечение комфортных условий получения образования в сельской местности;

-рост уровня газификации Барсуковского сельского поселения до 39% в 2021 году.

.
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Глава МО «Монастырщинский район»

Смоленской области

__________________________
В.Б. Титов









(расшифровка подписи)
